

جدول محاسبه تمدید مدت پیمان پروژه

شماره قرارداد :
تاریخ قرارداد

کارفرما:
مشاور :
پیمانکار :

خلاصه محاسبات با در نظر گرفتن همپوشانی بین ردیفها

سال ۹۶														تعداد روزها	شرح عملیات	ردیف			
۹۶/۳/۱۳	۷۱/۳/۱۱	۸۳/۳/۲۳	۷۱/۳/۲۸	۹۶/۴/۲	۸/۴/۷	۹۶/۴/۱۲	۷۱/۴/۱۷	۲۱/۴/۲۲	۸۱/۴/۲۷	۱/۵/۱	۹۶/۵/۶	۱۱/۵/۱۱	۹۶/۵/۱۶						
۹۶/۳/۱۳																	تحويل زمین	1	
۹۶/۳/۱۳ ~ ۹۶/۴/۱۵																	تحويل فونداسیون	2	
۹۶/۳/۱۳ ~ ۹۶/۴/۳																	ابلاغ نقشه اصلاحی	3	
						۹۶/۴/۱۵ ~ ۹۶/۴/۳۱											مدت ابلاغ افزایش ۲۵ %	4	
									۹۶/۴/۲۵ ~ ۹۶/۵/۵								رفع موانع اجرایی (تاسیسات)	5	
											۹۶/۵/۵						تحويل موقت اسکلت	6	
															جمع مدت تمدید به روز				
پیمانکار:				مهندس مشاور:				کارفرما:				مدت پیمان:				نام پروژه:			
امضاء نماینده پیمانکار				امضاء نماینده مهندس مشاور				امضاء نماینده کارفرما				تاریخ تحويل زمین:				مبلغ پیمان:			